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Wstęp

Przedmiotem studium jest przygotowanie analizy wykonalności i racjonalności projektu pt. „Rewitalizacja miasta Końskie – etap I”.

Termin „rewitalizacja” można rozumieć jako przywrócenie do życia, ożywienie. Jest to proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i gospodarczych, których podstawowym celem jest wyprowadzanie obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie go do dawnej funkcji oraz stworzenie warunków do dalszego rozwoju z wykorzystaniem jego cech endogenicznych. Rewitalizacja ma na celu w stosunku do obszaru rewitalizowanego                 m.in.: poprawę jego estetyki, funkcjonalności, wygody i jakości życia mieszkańców. 

Teren zdefiniowany jako „obszar rewitalizowany” w LPR obejmuje ściśle centrum miasta. Jest to obszar zamknięty obejmujący: 

- ulicę Kazanowską – od ulicy Piłsudskiego do ulicy Strażackiej, 

- ulicę Strażacka, Plac Kościuszki, ulicę Ks. Granata do ulicy Zamkowej, do ulicy Mieszka I, - zamknięcie obszaru ulicą Piłsudskiego oraz ulice: Pocztowa i Łazienna odchodzące od Rynku. 

Zgodnie z „Lokalnym Programem Rewitalizacji dla miasta Końskie na lata 2007-2013” celem głównym procesu rewitalizacji do osiągnięcia w perspektywie roku 2015                        jest „rozwój gospodarczy i społeczny miasta Końskie oraz wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej, szczególnie służącej podniesieniu atrakcyjności dla ruchu turystycznego. Aby osiągnąć cel główny należy zrealizować w obszarze rewitalizowanym następujące cele cząstkowe: 

1. Poprawić estetykę i zagospodarowanie centrum Końskich, 

2. Zwiększyć bezpieczeństwo w centrum miasta, 

3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Końskie,

4. Integracja mieszkańców Końskich”
. 

Przedmiotowy projekt wpisuje się w cel generalny Lokalnego Programu Rewitalizacji                   oraz cele cząstkowe zwłaszcza 1 (poprawienie estetyki i zagospodarowania centrum miasta)               i 2 (poprawa bezpieczeństwa w centrum). 

W ramach projektu „Rewitalizacja miasta Końskie – etap I” będą realizowane prace związane z pierwszą częścią przebudowy Rynku, a wykonane zostaną: 

1. Modernizacja nawierzchni przyległych ulic i chodników do Rynku: 

- ul. Kazanowska – od ul. Strażackiej do ul. Piłsudskiego, 

- ul. Strażacka, 

- Ks. Granta do ul. Zamkowej, 

- ul. Pocztowa,

- ul. Łazienna.

2. Zagospodarowanie przestrzeni poprzez małą architekturę (kosze, ławki, itp.)

3. Przebudowa sieci oświetleniowej i kanalizacyjnej (m.in. ustawienie lamp, wykonanie studni kanalizacji deszczowej, budowa elementów odwodnienia liniowego, budowa wpustów ulicznych). 

Drugi etap rewitalizacji będzie obejmował prace związane z drugą częścią przebudowy Rynku, zagospodarowanie terenu poprzez małą architekturę czy system zieleni niskiej. Trzeci etap zawiera wszelkie prace polegające na odnowieniu obiektów zabytkowych w Parku Miejskim.

Warto także zaznaczyć, iż w latach 2009 – 2010 realizowana będzie inwestycja pn. „Budowa przedłużenia ul. Kieleckiej w Końskich” (obwodnica miasta). Przedsięwzięcie to jest planowane do dofinansowania w ramach „Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013”. Projekt ten przyczyni się to do zmniejszenia ruchu samochodowego w centrum Końskich. 

Projekt „Rewitalizacja miasta Końskie – etap I” wpisuje się w kompleksową i spójną koncepcję rewitalizacji miasta Końskie. Ma on także pozytywny wpływ na przezwyciężanie zjawisk negatywnych w obszarze przestrzennym, gospodarczym i społecznym miasta.

1. Tytuł projektu

„Rewitalizacja miasta Końskie – etap I”
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Źródło: http://www.umkonskie.pl/media/z_lotu_ptaka/index.htm

2. Lokalizacja inwestycji

Projekt jest zlokalizowany w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, 
w gminie Końskie. Będzie on realizowany w centrum miasta Końskie. Obejmuje on działki            o następujących numerach ewidencyjnych: 

- 1010 i  5009 (własność Skarb Państwa, gminy Końskie) 

- 4951 i 4995/7 (własność gminy Końskie). 

[image: image5.png]



Mapa centrum miasta Końskie z zaznaczonym obszarem rewitalizacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy miasta - www.umkonskie.pl

3. Krótki opis beneficjenta  

Beneficjentem projektu jest Gmina Końskie – wspólnota samorządowa.
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Dane teleadresowe: 

· powiat konecki,

· województwo świętokrzyskie,

· ulica: Partyzantów 1, 26-200 Końskie 

· tel. 372 32 49

· fax. 372 29 55

· http://www.umkonskie.pl
· NIP 658- 187-28-38 

· REGON291009797

Gmina Końskie jest jednostką samorządu terytorialnego, do której zadań należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym              z dnia 8 marca 1990 roku) w zakresie m.in.:

- ładu przestrzennego (art.7 pkt. 1 ust 1)

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art.7, pkt.1, ust. 2). 

Gmina Końskie powstała na mocy uchwały nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie kieleckim (dziennik urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach nr 26, poz. 173). 

Gmina działa na podstawie Statutu Gminy Końskie stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/44/2003 z dnia 27 marca 2003 r. Określa on organizacje i organy, przedmiot działalności i kompetencje, a także prawną formę działania. Organami Gminy są: Rada jako organ stanowiący i kontrolny oraz Burmistrz - organ wykonawczy. 

Gmina posiada osobowość prawną, a tym samym ma prawo do dysponowania własnym majątkiem. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Jest organizacją wdrażającą niniejszy projekt. 

Stąd wniosek, iż Gmina jest podmiotem predestynowanym do realizacji tego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjnego. Projekt nie będzie realizowany w partnerstwie.

4. Definicja celów projektu oraz wykazanie ich zbieżności z celami odpowiedniego działania RPOWŚ 

Gmina Końskie położona na pograniczu płaskowyżu południowego skłonu Gór Świętokrzyskich i Niziny Mazowieckiej charakteryzuje się urozmaiconym i zróżnicowanym ukształtowaniem terenu typowym dla przenikania wyżu z niżem polskim. Bogactwem przyrodniczym gminy są lasy, rzeki i drobne cieki oraz zbiorniki wodne. Z tego też względu znaczna część obszaru gminy wchodzi w skład systemu terenów chronionych (tereny chronionego krajobrazu, korytarze i węzły ekologiczne o znaczeniu krajowym, regionalnym           i lokalnym, obszary źródliskowe, obszary ochrony wód podziemnych). 

Według danych uzyskanych z ewidencji Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Końskie na koniec 2007 roku gminę Końskie zamieszkiwało 37 958 osób, co stanowiło blisko 2,98% ludności Województwa Świętokrzyskiego i odpowiednio 45,29% ludności Powiatu Koneckiego. Powierzchnia Gminy wynosi 250 km2 i stanowi 21,9 % powierzchni Powiatu Koneckiego oraz 2,13 % powierzchni Województwa Świętokrzyskiego. 

W Gminie na 100 mężczyzn przypada 105 kobiet, co jest wskaźnikiem identycznym do obliczonego dla województwa. Wskaźnik gęstości zaludnienia dla Gminy wg danych Urzędu Statystycznego w Kielcach wynosił pomiędzy 100,0 - 149,9  osób/km2 podczas gdy dla całości województwa wynosi on 110,0 osób/km2. 

Na koniec 2007 roku miasto Końskie według faktycznego miejsca zamieszkania  było 20 465 mieszkańców, w tym 9 863 to mężczyźni, natomiast 10 602 to kobiety.

Problemami, z którymi boryka się Beneficjent bezpośredni jest niedostateczna atrakcyjność i konkurencyjność miasta w stosunku do innych miast powiatowych na terenie województwa. Jako główne problemy w sferze infrastruktury technicznej w obszarze rewitalizacji możemy wymienić: 

1. Zły stan infrastruktury drogowej.

2. Zły stan infrastruktury technicznej.

3. Zaniedbane budynki zespołu pałacowego w parku miejskim.

4. Brak estetycznej przestrzeni publicznej w centrum miasta.

5. Brak odpowiedniego oświetlenia.

6. Duże natężenie ruchu samochodowego w centrum Końskich z powodu braku obwodnicy.

Problemami, które dotykają beneficjentów pośrednich, są:

· małe poczucie bezpieczeństwa osób korzystających z ulic przyległych do Rynku,  

· zła jakość nawierzchni ulic i chodników przyległych do Rynku stanowiących  obszar rewitalizacji: ul. Kazanowskiej – od ul. Strażackiej do ul. Piłsudskiego,                            ul. Strażackiej, Ks. Granta do ul. Zamkowej, do ul. Mieszka I, obszar zamyka                   ul. Piłsudskiego. Obszar obejmuje również ul. Pocztową i Łazienną.  

Celem procesu rewitalizacji w mieście Końskie jest przywrócenie pierwotnej formy przestrzennej centrum Końskich, stworzenie zadbanego, atrakcyjnego i pełniącego funkcje użyteczności publicznej Rynku. Niniejszy projekt wpieni wpisuje się w/w cel. Celami szczególnymi przedmiotowego projektu są: 

· poprawa estetyki centrum miasta Końskie, 

· poprawa bezpieczeństwa i organizacji ruchu na ulicach przyległych do Rynku, 

· zwiększenie potencjału turystycznego miasta Końskie (zwłaszcza dzięki realizacji                    II etapu rewitalizacji, niniejszy I etap stanowi zadanie niezbędne do realizacji                       w kontekście projektu „Odtworzenie Rynku Miejskiego w Końskich”). 

Korzyści długofalowe wynikające z realizacji projektu

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia długofalowych korzyści, będą to:

· podniesienie estetyki oraz atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej i konkurencyjności miasta Końskie, 

· zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ulic przyległych do Rynku (zwłaszcza dzięki lepszej nawierzchni tych ulic),

· poprawa standardu życia mieszkańców ulic przyległych do Rynku i turystów korzystających z Rynku w Końskich.

Cele projektu wpisują się w Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Cel generalny: Poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki. 

Cel szczegółowy 6: Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich i centrów gmin.

Oś priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast.

Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu. 

Zgodność celów projektu z celami RPOWŚ:

· Jakość życia i wzrost bezpieczeństwa – poprzez realizacje niniejszego projektu poprawi się standard infrastruktury technicznej w mieście Końskie. Realizacja projektu wpłynie również na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców                        i turystów. 

· Poprawa estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej – na poprawę estetyki miejscowości wpłynie kompleksowa modernizacja nawierzchni przyległych ulic                     i chodników Rynku: ul. Kazanowska – od ul. Strażackiej do ul. Piłsudskiego,                      ul. Strażacka, Ks. Granta do ul. Zamkowej, do ul. Mieszka I, obszar zamyka                        ul. Piłsudskiego. Obszar obejmuje również ul. Pocztową i Łazienną;  zagospodarowanie przestrzeni poprzez małą architekturę oraz przebudowa sieci oświetleniowej i kanalizacyjnej.

· Wzrost atrakcyjności centrum miasta – poprzez realizację projektu atrakcyjność miasta Końskie poprawi się. Inwestycja stanowi I etap rewitalizacji centrum miasta. W II etapie  (lata 2011-2012) zostanie otworzona struktura przestrzenna Rynku Miejskiego pełniącego należycie nowe funkcje rekreacyjne.

5. Powiązanie inwestycji z innymi zrealizowanymi lub planowanymi 
do realizacji przedsięwzięciami wraz z odniesieniem do odpowiednich strategii branżowych 

Gmina Końskie zrealizowała następujące projekty komplementarne z przedmiotowym projektem:  

1. „Przebudowa ulic Piłsudskiego, Warszawskiej i Starowarszawskiej w Końskich (wspólnie z ŚZDW w Kielcach)” – 2007 r. Wartość: 2 298 537,50 zł

2. Przebudowa gminnego odcinka ul Piłsudskiego (od ul. I. Odrowąża do Warszawskiej) – 2007 r. Wartość: 294 557,56 zł

Planuje się do realizacji

Drugi etap rewitalizacji będzie obejmował prace związane z drugą częścią przebudowy Rynku, zagospodarowanie terenu poprzez małą architekturę oraz system zieleni niskiej. Trzeci etap zawiera wszelkie prace polegające na odnowieniu obiektów zabytkowych w Parku Miejskim. Przed realizacją II etapu rewitalizacji wykonana będzie inwestycja pn. „Budowa przedłużenia ul. Kieleckiej w Końskich” (obwodnica miasta) – 14 000 000,00 zł (lata 2009 - 2010).  Inwestycja realizowana wspólnie ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Przedsięwzięcie jest planowane do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013. Zadanie to jest bezpośrednio połączone z I etapem                 - opisanym w niniejszym projekcie. Inwestycja – etap I rewitalizacji Końskich - jest warunkiem rozpoczęcia prac nad drugim etapem – odtworzeniem Rynku Miejskiego, przywrócenie mu pierwotnych funkcji miejsca rekreacji i wypoczynku. Będzie to możliwe dzięki budowie obwodnicy i usunięciu fragmentu drogi przecinającej Rynek.

Przedmiotowy projekt wpływa na polityki horyzontalne Unii Europejskiej: 

pozytywnie: 


1. Politykę równych szans – projekt zapewnia równy dostęp do zmodernizowanych dróg bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, orientację seksualną, stopień niepełnosprawności. 

neutralnie: 

2. Politykę społeczeństwa informacyjnego – projekt nie przewiduje oddziaływania na tę politykę. 

3. Politykę zatrudnienia – projekt w sposób bezpośrednie nie przyczynia się do tworzenia miejsc pracy. 

Pozytywnie bądź neutralnie na: 

4. Politykę ochrony środowiska – opisana w pkt. 14 studium.

W ramach projektu będą realizowane cele ogólne i szczegółowe wpisujące się 
w odpowiednie strategie branżowe – obrazuje to poniższa tabela nr 2.

Tabela 2. Komplementarność celu z innymi programami

Lp.
 Dokument
Cel/Priorytet/Działanie
Znaczenie dla osiągnięcia celu

1
Narodowa Strategia Spójności 2007 – 2013
Cel: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej (s.67)

Cele szczegółowe: 1.Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski (s.68), 

2. Wzrost konkurencyjności polskich regionów 
i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej (s.68).
Realizacja projektu przyczynia się do wzrostu konkurencyjności miasta Końskie zwłaszcza podniesienie jego walorów turystycznych (dzięki realizacji I etapu będzie można zrealizować etap II rewitalizacji – Odtworzenie Rynku w Końskich.  

2
Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020
Cel generalny: Wzrost atrakcyjności województwa fundamentem zintegrowanego rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej (s.85)

Cel 5: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej

Priorytet 1: Rozbudowa i podnoszenie standardów infrastruktury społecznej 
Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, który jest podstawowym aspektem umożliwiającym zintegrowany rozwój w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej, centrum miasta Końskie.  

3
Strategia Rozwoju Turystyki 
w Województwie Świętokrzyskim na lata 

2006-2014
 Cel generalny: Trwały rozwój turystki w regionie, prowadzący  do poprawy jego konkurencyjności, skutkujący wzrostem dochodów i zwiększającym się zatrudnieniem (s.243)

Cel operacyjny 2: Kształtowanie proekologicznej infrastruktury w kontekście rozwoju przestrzeni turystycznej (s. 318)

Cel operacyjny 3: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej województwa służącej poprawie warunków inwestowania w turystykę (s. 320)
Dzięki realizacji projektu wzrośnie potencjał turystyczny miasta Końskie, gdyż zmodernizowane drogi zapewnią lepszy i bardziej estetyczny dojazd do Rynku w Końskich. 

4
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Końskie  
Kierunki rozwoju regionalnego i przestrzennego

1.Rozwój miasta i jego funkcji jako ośrodka powiatowego.

- pozyskiwanie inwestorów z zewnątrz;

- budowa nowego układu drogowego, poprawa bezpieczeństwa;

- tworzenie centrów: administracyjnego, handlowego, usługowego;

- remont i modernizacja oraz budowa nowych dróg;

- powstanie nowych podmiotów gospodarczych; 

- estetyzacja miasta (str. 64)


Projekt wpisuje się w wymienione w Strategii kierunki rozwoju regionalnego i przestrzennego, zwłaszcza w obszar: 

- budowa nowego układu drogowego, poprawa bezpieczeństwa oraz remont i modernizacja oraz budowa nowych dróg.



6. Informacja o stanie przygotowań dokumentacji technicznej 
oraz ubiegania się o odpowiednie pozwolenia i uzgodnienia

Gmina Końskie nie posiada jeszcze wszelkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do realizacji niniejszego projektu. W poniższej tabeli przedstawiono dokumenty, które Beneficjent posiada, jak również te, o które się stara. 

Tabela 3. Dokumentacja niezbędna do wykonania projektu „Rewitalizacja miasta Końskie – etap I”. 
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7.  Opis i uzasadnienie projektu 

W ramach projektu „Rewitalizacja miasta Końskie – etap I” będą realizowane prace związane z pierwszą częścią przebudowy Rynku, a wykonane zostaną: 

4. Modernizacja nawierzchni przyległych ulic i chodników do Rynku: 

- ul. Kazanowska – od ul. Strażackiej do ul. Piłsudskiego, 

- ul. Strażacka, 

- Ks. Granta do ul. Zamkowej, 

- ul. Pocztowa,

- ul. Łazienna.

5. Zagospodarowanie przestrzeni poprzez małą architekturę (kosze, ławki, itp.)

6. Przebudowa sieci oświetleniowej i kanalizacyjnej (m.in. ustawienie lamp, wykonanie studni kanalizacji deszczowej, budowa elementów odwodnienia liniowego, budowa wpustów ulicznych). 

Beneficjenci projektu 

Beneficjentem projektu jest Gmina Końskie. Beneficjentami pośrednimi (i zarazem) grupą docelową, do której skierowany jest projekt, są obecni i przyszli mieszkańcy miasta Końskie zwłaszcza ulic przyległych do Rynku, a także turyści odwiedzający miasto. 

Projekt ma bezpośredni wpływ na rozwój obszaru rewitalizowanego poprzez poprawę estetyki przestrzeni publicznej, zaś pośrednio na:

-  wyprowadzenie obszaru rewitalizowanego ze stanu kryzysowego, w szczególności poprzez nadania mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie nowych warunków do jego rozwoju – niniejszy etap stanowi warunek sine qua non dla drugiego etapu rewitalizacja miasta Końskie – rewitalizacji Rynku Miejskiego.

- na tworzenie w obszarze rewitalizowanym nowych podmiotów gospodarczych i nowych miejsc pracy,

- powstawanie w wyniku projektu nowych sektorów usług lub nowych produktów turystycznych,

- wpływa na wzrost wartości historycznej i kulturowej rewitalizowanych obiektów                          i obszarów.

Rezultaty projektu

- nowe granitowe nawierzchnie ulic przylegających do Rynku w Końskich, 

- zmiana nawierzchni ciągów pieszych, 

- zainstalowanie w przestrzeni centrum małej architektury w postaci ławek, koszów, zawieszonych łańcuchów, 

- nowe oświetlenie – stylowe latarnie ozdabiające ulice wokół Rynku, 

- rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej. 

Poza tym projekt wpływa na: 

1. Obszar przestrzenny – realizacja projektu przyczyni się do ulepszenia infrastruktury użyteczności publicznej (poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz estetyki miasta). 

2. Obszar gospodarczy – realizacja projektu wpłynie na pobudzenie wzrostu społeczno
-gospodarczego. Poprawa infrastruktury technicznej stworzy dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorczości na tym obszarze. 

3. Obszar społeczny – modernizacja ulic przyległych do Rynku pozwoli zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców i turystów. 

W miejscach realizacji projektu, zostaną umieszczone tablice informacyjne, natomiast nie później niż sześć miesięcy po jego zakończeniu tablice zastąpią stałe tablice pamiątkowe zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn. 8 grudnia 2006 r.                        Zgodnie z obowiązkami Beneficjenta odnośnie promocji projektu współfinansowanego                   w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013 wszystkie materiały informacyjno – promocyjne, a także dokumentacja związana z realizacją projektu będzie zawierać:
 

1. logo Program Regionalny/Narodowa Strategia Spójności; 

2. logo Unii Europejskiej,
 

3. herb województwa świętokrzyskiego z podpisem WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE;

4. hasło RPOWŚ „…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…”. Rozmieszczenie obowiązkowych znaków na wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych będzie zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. 

8. Szczegółowy zakres inwestycji 


Szczegółowy zakres projektu wraz z kosztami kwalifikowalnymi przedstawiono 
w poniższej tabeli. W zakresie projektu ujęto – zgodnie z „Podręcznikiem Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013” (s.21, 59-60): 

· Wydatki na przygotowanie projektu, w szczególności: studium wykonalności, dokumentacja techniczna, mapy sytuujące projekt.

· Koszty związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji.

· Wydatki ponoszone na nadzór inwestorski.

· Koszty zabudowy pustych przestrzeni (placów, rynków, parkingów, placów zabaw 
dla dzieci, publicznych toalet, małej architektury – fontanny, tarasy widokowe, ławki, kosze).

· Koszty budowy małej infrastruktury drogowej jak: zatoczki, nawierzchnia brukowana ulic, chodników.

· Koszty działań promocyjnych i informacyjnych, pod warunkiem, że w działaniach tych przekazywana jest informacja o wsparciu finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej. 

Kategoria wydatków/kosztów
Kwota netto
VAT
Wartość VAT
Kwota brutto

Studium Wykonalności
9 000,00
22 %
1 980,00
10 980,00

Dokumentacja projektowa
49 180,33
22 %
10 819,67
60 000,00

Prace budowlane 
3 930 307,75
22 %
864 667,71
4 794 975,46

Promocja projektu
3 278,69
22 %
721,31
4000,00

Nadzór inwestorski
786 885,25
22 %
173 114,75
960 000,00

Razem
4 778 652,02
22 %
1 051 303,44
5 829 955,46

9. Harmonogram realizacji inwestycji 

Harmonogram realizacji projektu wraz z wyszczególnieniem kwartałów planowanych działań zamieszczono w  poniższej tabeli. 

Tabela 5. Harmonogram realizacji projektu

Lp.
Nazwa działań realizacji
Realizacja projektu w kwartałach



III

2009
IV

2009
I

2010
II 2010
III 2010
IV 2010

1.
Planowany termin rzeczowego rozpoczęcia inwestycji







2.
Prace budowlane







3.
Planowany termin rzeczowego zakończenia inwestycji







4.
Planowane rozliczenie projektu







10. Instytucjonalna i prawna wykonalność inwestycji

Beneficjentem projektu jest Gmina Końskie, która powstała na mocy uchwały               nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972 r.                    w sprawie utworzenia gmin w województwie kieleckim (dziennik urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach nr 26, poz. 173). Gmina Końskie jest jednostką samorządu terytorialnego. Gmina działa na podstawie Statutu gminy stanowiącego załącznik do uchwały - nr V/44/2003 z 27 marca 2003 roku - w sprawie Statutu Miasta i Gminy Końskie. 

Gmina jest podmiotem predestynowanym do realizacji tego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjnego. Do jej zadań należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku) w zakresie m.in.:

- ładu przestrzennego (art.7 pkt. 1 ust 1) 

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art.7, pkt.1, ust. 2). 

Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Miejska, natomiast organem wykonawczym Burmistrz, który jest jednostką w pełni odpowiedzialną za wdrożenie projektu. Beneficjent posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu. Wycena inwestorska oraz dokumentacja techniczna planowanych do realizacji działań inwestycyjnych zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami przez wyspecjalizowane w tym zakresie biuro projektowe. 

Skompletowanie pełnej dokumentacji, niezbędnych decyzji, opinii oraz uzgodnień sprawi, że projekt będzie zgodny z wymaganiami formalnymi i prawnymi. Za prawidłowe wdrożenie projektu odpowiedzialna jest gmina Końskie. 

Nadzór nad pracami będzie sprawowała osoba posiadająca uprawnienia 
i doświadczenie we wdrażaniu i realizacji projektów budowlanych i finansowanych 
z funduszy unijnych. Wykonawca zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551) w trybie udzielania zamówień publicznych – przetarg nieograniczony. Koszty związane z utrzymaniem                            i eksploatacją inwestycji pokrywane będą ze środków budżetu Gminy Końskie. Gmina planuje również nakłady techniczne i finansowe niezbędne na utrzymanie projektu po zakończeniu jego realizacji. Trwałość projektu będzie zapewniona w okresie 5 lat od daty finansowego zakończenia realizacji. Oznacza to, że w trakcie tego czasu nie dojdzie do znacznej modyfikacji projektu, a cele projektu zostaną zachowane.

11. Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych 

Do realizacji projektu zostaną przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, gwarantujące wieloletnie użytkowanie przedmiotu projektu. Materiały, które będą użyte przy jego realizacji zostały dobrane w taki sposób, by osiągnąć kompromis pomiędzy kosztami a parametrami technologicznymi. Urządzenia potrzebne do realizacji projektu będą spełniały wszystkie normy, które zawarte zostały w projektach budowlanych. 



Drogi będą zaprojektowane i wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać mają drogi publiczne i ich usytuowanie /Dziennik Ustaw nr 43, poz. 430/.

Zaniechanie realizacji projektu nie jest korzystne dla mieszkańców miasta, turystów oraz dla całego regionu, gdyż jego realizacja przyczyni się do osiągnięcia korzyści, między innymi poprawi estetykę obszaru rewitalizowanego, a także wpłynie na bezpieczeństwo osób korzystających z infrastruktury technicznej w mieście Końskie. 

12. Trwałość projektu

Wnioskodawca - zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 - zapewnia utrzymanie trwałości projektu przez minimum    5 lat od finansowego zakończenia jego realizacji. Oznacza to, że w trakcie tego czasu nie dojdzie do znacznej modyfikacji projektu, a cele projektu zostaną zachowane.

Przyjęte technologie i materiały, które będą wykorzystane do realizacji projektu zapewniają trwałość projektu na co najmniej kilkanaście lat, zaś rozwiązania techniczne spełniają kryteria i normy obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. 

W trakcie realizacji działań nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac będzie sprawowała osoba z uprawnieniami (inspektor nadzoru budowlanego). 

13. Wskaźniki produktu i rezultatu inwestycji 

Realizacja projektu przyniesie wiele korzyści. Produktami czyli bezpośrednimi, materialnymi efektami będą (zob. tabele nr 7 i 8): 

- liczba zrewitalizowanych obszarów, 

- powierzchnia zrewitalizowanych obszarów, 

- liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC), 

- długość przebudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją,

- długość rozbudowanej sieci kanalizacji deszczowej na obszarach objętych rewitalizacją.

Zmiany, czyli rezultaty jakie nastąpią w wyniku wdrożenia projektu, to:

- przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC), 

- liczba turystów korzystających ze zrewitalizowanych obiektów. 

Kluczowy wskaźnik rezultatu zaprezentowano w tabeli 9, zaś pozostały wskaźnik rezultatu                w tabeli 10.

Tabela 7. Kluczowe wskaźniki produktu

Kluczowe wskaźniki produktu
Źródło 

danych
Jedn. miary
Rok 

2008 

„0”
Rok 

2009 
Rok

2010

Liczba zrewitalizowanych obszarów
Protokół odbioru

końcowego
szt. 
0
0
1

Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów 
Protokół odbioru

końcowego
ha 
0
0
7

Liczba bezpośrednio

utworzonych nowych miejsc

pracy (EPC)
Umowa 

o pracę/dane UMiG
szt.
0
0
0

Tabela 8. Pozostałe wskaźniki produktu

Pozostałe wskaźniki produktu
Źródło 

danych
Jedn. miary
Rok 

2008 

„0”
Rok 

2009 
Rok

2010

Długość przebudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją 
Protokół odbioru robót
km
0
0
1,74

Długość rozbudowanej sieci kanalizacji deszczowej na obszarach objętych rewitalizacją 
Protokół odbioru robót
km
0
0
1,5

Tabela 9. Kluczowy wskaźnik rezultatu

Kluczowy wskaźnik rezultatu
Źródło danych
Jedn. miary
Rok 2009„0” 
Rok 2010
Rok

2011
Rok 

2012
Rok  

2013

Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy ( EPC)         
Umowa o pracę
szt.   
0
0
0
0
0

Tabela 10. Pozostały wskaźnik rezultatu

Pozostały wskaźnik rezultatu
Źródło danych
Jedn. miary
Rok 2009„0” 
Rok 2010
Rok

2011
Rok 

2012
Rok  

2013

Liczba turystów korzystających ze zrewitalizowanych obiektów
UMiG
os.
15000
15000


17000


18000


19000



14. Wpływ projektu na środowisko

Biorąc pod uwagę wpływ realizacji projektu na środowisko zgodnie 
z „Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko” (Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z póź. zm.) stwierdza się, 
że przedmiotowy projekt będzie miał neutralny wpływ na środowisko. 

Planowane działania nie spowodują żadnych istotnych strat w środowisku naturalnym, chociaż same prace budowlane mogą negatywnie oddziaływać na środowisko (np. dodatkowy hałas). Należy jednak pamiętać, że będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne.

Realizacja projektu nie przewiduje powstania odpadów zaliczonych do grupy odpadów szkodliwych. Prace remontowo - budowlane nie spowodują zmiany właściwości fizyczno-chemicznych wód podziemnych oraz zaburzeń w ich lokalnej cyrkulacji. Nie będzie to również miało wpływu na świat zwierzęcy i roślinny. 

Projekt leży poza granicami obszaru Natura 2000 i nie będzie na niego oddziaływał. Realizacja projektu nie narusza zakazów przewidzianych dla tego terenu i nie stoi 
w sprzeczności z regulacjami określonymi dla wyżej wymienionego obszaru, a tym samym nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze obszaru objętego ochroną. 

Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, Gmina na etapie przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko wystąpi o opinie Wydziału Ochrony Środowiska
w Starostwie co do konieczności sporządzenia raportu. Po wydaniu pozytywnej opinii, sporządzenie raportu będzie obligatoryjne.

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę zostanie przeprowadzona zgodnie 
z Dyrektywami Rady: z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dziennik Urzędowy UE nr 79/409/EWG) oraz „siedliskową” (Dziennik Urzędowy UE 
nr 92/43/EWG). Miejsce realizacji projektu znajduje się poza obszarami Natura 2000, zatem nie będzie on na nie oddziaływał. 

Podsumowując – stwierdza się, że realizacja projektu pt. „Rewitalizacja miasta Końskie – etap I” jest bezpieczna i nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 

15. Analiza skutków społecznych i ekonomicznych inwestycji

Analiza ekonomiczna dla założonej stopy dyskontowej 5% wskazała, że warto zrealizować projekt. Dzięki niemu zostaną osiągnięte korzyści ekonomiczno-społeczne. 

Do analizy CBA założono korzyść społeczną polegającą na tym, że po przeprowadzeniu rewitalizacji centrum miasta Końskie i kompleksowym jego zagospodarowaniu wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna miasta. Wzrost liczby turystów zachęci do zakładania nowych firm świadczących m.in. usługi turystyczne. Zakłada się, 
że dwóch inwestorów otworzy firmę (lub jej oddział) na terenie miasta Końskie i zatrudni przynajmniej po 5 osób. Przyjęto, że zainwestują oni w roku 2011 po 500 000 zł, następnie 
w związku z rozwojem firm w roku 2012 – po 250 000 zł. Tworząc 10 nowych miejsc pracy urząd pracy zaoszczędzi na zasiłkach wypłacanych co miesiąc (przyjmuje się średnio 500 zł).

Optymalnie zagospodarowany Rynek, dzięki zmodernizowanym drogom wokół niego, przyciągnie nowych turystów do Końskich (4000 osób). Zakłada się, że wydadzą oni w regionie kwotę 80 zł każdy (będą to podróże krótkookresowe - dane Instytutu Turystyki). Wzrost atrakcyjności centrum miasta (m.in. poprzez modernizację dróg, stylowe słupy               i oświetlenie oraz zamontowanie elementów małej infrastruktury) sprawi, że wzrośnie liczba osób przyjeżdżających w celach handlowo – usługowych. Wydłuży się również czas przebywania przejezdnych w mieście. Przejezdni wysiadający lub przesiadający się w okolicach Rynku na pewno skorzystają z rozwijających się na nim nowych usług handlowo – usługowych. Rozwój sklepów, kawiarenek wokół odnowionych dróg sprawi, że ilość przejezdnych oraz okolicznych mieszkańców - szacowana na 500 osób miesięcznie - gdzie każda wyda podczas pobytu 30 zł. 

Potwierdzeniem opłacalności projektu są wartości wskaźników, a mianowicie:

· ekonomiczna wartość bieżąca netto jest dodatnia (1181644,59) co świadczy o tym, 
że zdyskontowane oszczędności przewyższają zdyskontowane koszty netto,

· wskaźnik koszty-korzyści B/C jest większy od jedności (1,26) czyli spełnia warunek efektywności projektu (B/C>1),

· wewnętrzna stopa zwrotu plasuje się na poziomie 9,51% (ERR> stopy dyskontowej).

Analizę ekonomiczną zamieszczono w załączniku 1

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wielu korzyści społeczno 
- ekonomicznych m.in.:

· poprawa estetyki przestrzeni centrum regionalnego ośrodka wzrostu,

· pośrednie generowanie nowych miejsc pracy,

· wzrost atrakcyjności i konkurencyjności miasta, powiatu i województwa świętokrzyskiego,

· ułatwienie dostępu do obiektów objętych projektem osobom niepełnosprawnym (utwardzenie i wyrównanie nawierzchni ulic),

· urozmaicenie oferty turystycznej miasta i regionu, 

· rozwój nowych sektorów usług związanych m.in. z obsługą turystów oraz sektora MŚP,

· wzrost gospodarczy, spowodowany zwiększeniem ruchu turystycznego.

Wskaźnik efektywności kosztowej

Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej wymaga określenia średniorocznej miary rezultatu, którą jest liczba nowych użytkowników – turystów i mieszkańców (4 000 osób) ulic wokół Rynku i podzielenie jej przez nakłady poniesione na realizację projektu (5829955,46 zł).

WEK= 4000/ 5829955,46 = 0,00068

16. Analiza finansowa

Przewidywane całkowite nakłady inwestycyjne projektu wyniosą 5 829 955,46 zł brutto. Zakłada się, że projekt uzyska dofinansowanie 60%, w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”. Pozostała kwota 40 %, zostanie wniesiona do projektu jako wkład własny Beneficjenta. 

Ponieważ możliwe jest oddzielenie strumieni kosztów operacyjnych i nakładów związanych z projektem od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i nakładów beneficjenta analizę przeprowadzono za pomocą standardowego modelu finansowego.

Po realizacji projektu zakłada się roczne koszty eksploatacji w wysokości                            ok. 25 000 zł. Będą one obejmowały usługi związane z utrzymaniem porządku na terenie zmodernizowanych ulic, bieżące remonty nowych nawierzchni ulic i chodników na obszarze centrum oraz koszty energii dotyczącej oświetlenia. Analiza została przeprowadzona dla stopy dyskontowej 5%, w cenach stałych (w złotych) oraz przez okres referencyjny 15 lat licząc od roku poniesienia pierwszych nakładów związanych z faktyczną realizacja projektu (Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

Za korzystanie ze zrewitalizowanego terenu nie są pobierane żadne opłaty, zatem projekt nie będzie generować przychodu. Analiza finansowa wskazuje, iż suma zaktualizowanych wartości netto jest ujemna:

- FNPV/C    –  -5639378,92

- FNPV/K    –  -2383869,00

Nie oznacza to jednak, że projekt nie powinien być realizowany, gdyż analiza ekonomiczna wykazała, że warto go wdrożyć ze względu na osiągane przez beneficjentów projektu korzyści ekonomiczne.

 Analizę finansową, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych zamieszczono w załączniku nr 2.


Na podstawie art. 87 ust. 1 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) uznaje się, iż wsparcie udzielane podmiotowi podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki:

1. Następuje transfer przypisywany władzy publicznej. 

2. Podmiot uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych niż oferowane 
na rynku. 

3. Pomoc ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określony podmiot lub podmioty albo produkcję określonych towarów). 

4. Transfer grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE. 

W celu stwierdzenia czy dane wsparcie stanowi pomoc publiczną w rozumieniu 
art. 87 ust. 1 TWE, biorąc pod uwagę powyższe warunki, konieczne jest przeprowadzenie testu pomocy publicznej i rozważenie czy spełnione są wszystkie przesłanki zawarte w tym przepisie.  

Przy przeprowadzaniu testu pomocy publicznej dla projektu dotyczącego rewitalizacji centrum ośrodka wzrostu – Końskich przyjęto, że:

· Przesłanka dotycząca transferu przypisywanego władzy publicznej jest spełniona

Przez „władzę (podmiot) publiczną” należy rozumieć wszelkie podmioty wykonujące władcze funkcje państwa, zarówno na szczeblu centralnym jak i na szczeblu samorządowym. Zaliczają się do nich m.in. jednostki samorządu terytorialnego. Wszelkie zasoby przynależne JST są zasobami publicznymi. Przesłanką wystąpienia pomocy publicznej jest dokonanie transferu zasobów. W projekcie mamy do czynienia z transferem zasobów czyli przepływem zasobów między dwoma podmiotami, w którym podmiotem przekazującym zasoby jest samorząd terytorialny, natomiast podmiotem odbierającym nie jest podmiot publiczny. Udzielenie pomocy przez Unię Europejską gminie Końskie również stanowi pomoc publiczną, zatem przesłankę 1 uznaje się za spełnioną.

· Przesłanka dotycząca selektywnego charakteru pomocy jest spełniona. 

Kryterium selektywności oznacza, że nie jest pomocą publiczną taki transfer zasobów, z którego na równych prawach mogą skorzystać wszystkie zainteresowane podmioty. 
W przypadku działania 6.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego o środki unijne mogą starać się wybrane jednostki określone w regulaminie konkursu. Uznaje się zatem, że przesłanka dotycząca selektywnego charakteru pomocy jest spełniona.

Pomocy publicznej nie stanowi wsparcie udzielane podmiotom z natury 
nie prowadzącym działalności gospodarczej. W przypadku omawianego projektu szczególne znaczenie mają dwa spośród wymienionych warunków – negatywny wpływ udzielanej pomocy na konkurencję i jej wpływ na wymianę handlową między krajami członkowskimi oraz uzyskanie przysporzenia na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku.

· Przesłanka dotycząca przysporzenia na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku. 

Komisja Europejska stwierdza, że dofinansowanie może być dokonane, jeżeli projekt zakłada wolny wstęp dla użytkowników. W przypadku, gdy projekt zakłada koszty związane z opłatą za wstęp lub uczestnictwo, dofinansowanie może być udzielone, w celu pokrycia tych kosztów projektu, które w rozsądny sposób nie mogą być pokryte przez inne źródła dochodu danego projektu. Realizacja niniejszego projektu nie jest nastawiona na wykorzystanie do komercyjnej działalności turystycznej. Centrum miasta Końskie jest miejscem, z którego każdy może korzystać nieodpłatnie, zatem Beneficjent nie uzyskuje bezpośrednich korzyści ekonomicznych związanych z realizacją projektu. Przesłanka 2 nie jest również spełniona ze względu na fakt wyłaniania wykonawców projektu w drodze otwartego postępowania przetargowego. Taki tryb zamówienia publicznego da możliwość ubiegania się o wykonanie zadania każdemu zainteresowanemu podmiotowi na równych i nie dyskryminujących warunkach. Jedynym kryterium branym pod uwagę będzie cena, zatem uznaje się, że transakcja między stronami zostanie zawarta na warunkach rynkowych.

· Przesłanka dotycząca zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE

Zgodnie z „Pomocą publiczną w programach operacyjnych 2007-2013” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego udzielana pomoc nie powoduje zmiany warunków wymiany handlowej między krajami członkowskimi o ile obiekt nie będzie posiadał takiej „siły przyciągania”, która powodowałaby podejmowanie przez osoby z innych krajów decyzji 
o podroży do danego kraju tylko w celu zwiedzenia tego obiektu. Tak jest w przypadku Rynku w Końskich, zatem przesłanka 4 nie jest spełniona. Ponadto projekt, w zakresie którego jest podejmowana przebudowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury technicznej i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz turystów również nie stanowi pomocy publicznej.


Reasumując, aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, wszystkie warunki muszą zaistnieć jednocześnie. Jeżeli którykolwiek z warunków nie jest spełniony, nie mamy 
do czynienia z pomocą publiczną. W przypadku projektu „Rewitalizacja miasta Końskie - etap I” nie są spełnione dwie przesłanki. Po przeprowadzeniu testu pomocy publicznej stwierdza się, że projekt nie stanowi pomocy publicznej. 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód metodę luki w finansowaniu stosuje się dla projektów generujących dochód pod warunkiem, iż wsparcie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 TWE oraz wartość bieżąca przepływów pieniężnych netto generowanych w ramach projektu jest dodatnia. 

Ponieważ projekt nie generuje przychodów, a będą ponoszone koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem projektu po jego realizacji wystąpią ujemne przypływy pieniężne. 
W związku z tym, dla projektu pomija się liczenie luki finansowej.

17. Analiza wrażliwości i ryzyka

Przy analizowaniu ryzyka mogącego mieć wpływ na realizację projektu wzięto pod uwagę spadek liczby turystów, przekroczenie budżetu oraz degradację ciągów pieszych 
i jezdnych. Analizę ryzyka przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9 Analiza ryzyka dla projektu

Ryzyko
 Prawdopodobieństwo

H - wysokie

M - średnie

S - niskie 
Komentarz/Uwagi

10% spadek  liczby turystów
S
Ryzyko zmniejszenia się założonej liczby turystów zwiedzających Rynek w Końskich  (19000 po 2013 roku) jest niskie, gdyż będzie to atrakcyjna część miasta przyciągająca swym kompleksowym zagospodarowaniem oraz nową aranżacją zieleni. Chęć zobaczenia i przebywania na zmodernizowanym centrum ośrodka wzrostu jakim są Końskie będzie przyciągała turystów. Na utrzymanie się ich liczby wpłynie także wzrost nowych usług świadczonych zwiedzającym. Ułatwienie dostępu do obiektu osobom niepełnosprawnym 
(w tym także poruszającym się na wózkach) na pewno sprawi, że będą oni chętnie przyjeżdżać i spędzać czas na zmodernizowanym, tworzącym specyficzny klimat rynku. 

15% przekroczenie budżetu projektu podczas jego wdrażania
H
W ostatnich latach obserwuje się wzrost cen szczególnie w sektorze budownictwa. Jest to związane z dużym  popytem na usługi budowlane. Ceny materiałów 
(w tym dotyczących m.in. nawierzchni dróg i chodników) bardzo się wahają. Ryzyko przekroczenia budżetu projektu szacuje się jako wysokie. Obecny, duży popyt na usługi sektora budowlanego może mieć wpływ na zwiększenie wydatków potrzebnych na realizację projektu.

10% degradacja ciągów pieszych i jezdnych
S
Ryzyko degradacji ciągów jezdnych 
i pieszych szacuje się jako niskie, gdyż odpowiednia, wytrzymała i trwała nawierzchnia, położona na optymalnych warstwach konstrukcyjnych zapewni ochronę przed prowadzącymi do zniszczenia czynnikami zewnętrznymi oraz częstym ruchem. Po realizacji projektu położone nawierzchnie będą służyły mieszkańcom 
i turystom przez szereg kolejnych lat.

Po przeprowadzeniu analizy wrażliwości suma zaktualizowanych wartości netto uległa zmianie. W analizie finansowej po wzroście nakładów finansowych o 20% zaktualizowana wartość netto nadal pozostała ujemna – FNPV zwiększyło wartość ujemną do -6724653,46. FNPV zachowało się odwrotnie (zmniejszyło wartość) przy zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych o 20% (-4554104,37), lecz nie osiągnęło wartości dodatniej. Przeprowadzanie analizy wrażliwości dla analizy ekonomicznej wykazało, że przy założeniu osobno wzrostu 
i spadku nakładów inwestycyjnych o 20% projekt nadal będzie opłacalny (ENPV jest zawsze dodatnie, wskaźnik B/C jest większy od 1). Zestawienie wskaźników zostało zaprezentowane w tabeli 10.

Analiza wrażliwości została zamieszczona w załączniku 3.

Tabela 10 Zestawienie wskaźników analizy wrażliwości

Czynnik
NPV
ENPV
ERR
B/C

Wzrost nakładów inwestycyjnych o 20%
-6724653,46
292075,29
5,96%
1,05

Spadek nakładów inwestycyjnych o 20%
-4554104,37
2071213,89
14,48%
1,55

18. Wnioski i podsumowanie

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wielu korzyści dla społeczności miasta Końskie. Do najważniejszych należy zaliczyć: poprawę estetyki, wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawę infrastruktury technicznej w centrum miasta. 

Przebudowa ulic przyległych do Rynku przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z tych ulic. Poprzez poprawienie nawierzchni tych dróg wzrośnie atrakcyjność miasta w oczach mieszkańców i turystów. 

Zakończenie przedmiotowego projektu wpłynie pozytywnie na obszar przestrzenny 
– poprzez poprawę estetyki centrum miasta Końskie, gospodarczy – poprzez pobudzenie rozwoju przedsiębiorczości, zwiększenie dochodów oraz zmniejszenie bezrobocia i społeczny – poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do estetycznej i bezpiecznej infrastruktury technicznej. Tak więc realizacja poszczególnych zadań projektu wpłynie nie tylko na rozwój miasta Końskie, ale również na zrównoważony rozwój województwa świętokrzyskiego. Zgodnie ze „Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku” jedną z zasad na której opiera się rozwój regionu jest jego zrównoważony rozwój. Koncepcja ta ma na celu „(…) zagwarantowanie możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb społeczności regionu (…) uwzględniając zachowania równowagi przyrodniczej i równoważenie szans                w dostępie do środowiska oraz trwałość podstawowych procesów przyrodniczych; oznacza ona potrzebę preferowania i wzmacniania takich procesów rozwoju, które będą przyczyniały się do ograniczenia zużycia zasobów w ogóle, a nieodnawialnych w szczególności oraz minimalizowania wytwarzania odpadów i zanieczyszczeń” (s. 73). Projekt „Rewitalizacja miasta Końskie – etap I” w pełni wpisuje się w/w koncepcję. Zaplanowane prace inwestycyjne w sposób kompleksowy zaspokajają potrzeby mieszkańców oraz wpływają                na poprawę estetyki obszaru rewitalizowanego. 

Potwierdzeniem opłacalności projektu są wartości wskaźników, a mianowicie:

· ekonomiczna wartość bieżąca netto jest dodatnia (1181644,59) co świadczy o tym, 
że zdyskontowane oszczędności przewyższają zdyskontowane koszty netto,

· wskaźnik koszty-korzyści B/C jest większy od jedności (1,26) czyli spełnia warunek efektywności projektu (B/C>1),

· wewnętrzna stopa zwrotu plasuje się na poziomie 9,51% (ERR> stopy dyskontowej).

Podsumowując, w świetle istniejących przepisów, współczesnej wiedzy oraz dostępnych na rynku rozwiązań stwierdza się dla niniejszego projektu wykonalność instytucjonalną, trwałość, a także zdolność organizacyjną i finansową Beneficjenta – gminy Końskie - do wdrożenia analizowanego projektu.

Załącznik 1 Analiza ekonomiczna

[image: image6.emf]2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Nakłady

Nakłady kwalifikowalne brutto 10 980,00 3 029 900,46

2 789 075,00

Nakłady kwalifikowalne netto

9 000,00 2 483 524,97 2 286 127,05

Korekta fiskalna 1 980,00 546 375,49 502 947,95

Żródła finansowania

Dotacja UE 0,00 1 824 528,28 1 673 445,00

Wkład własny 10 980,00 1 205 372,18 1 115 630,00

Wkład gotówkowy 10 980,00 1 205 372,18 1 115 630,00

Kredyt 0,00 0,00 0,00

Źródla razem 10 980,00 3 029 900,46 2 789 075,00

Przychód

Przychód 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Korzyści społeczne 1 400 000,00 980 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00

Przychód razem 1 400 000,00 980 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00

Koszty eksploatacyjne

Zużycie materiałów i energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Usługi obce 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Koszty razem 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Stopa dyskontowa 5%

Wpływy 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 980 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00

przychody  0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 980 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00

Wypływy 9 000,00 2 483 524,97 2 286 127,05 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

całkowite koszty operacyjne 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

całkowite koszty inwestycyjne 9 000,00 2 483 524,97 2 286 127,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przepływy pieniężne netto -9 000,00 -2 483 524,97 -2 286 127,05 1 375 000,00 955 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00

Zdyskontowane przepływy pieniężne

-9 000,00 -2 365 261,87 -2 073 584,63 1 187 776,70 785 680,86 419 186,50 399 225,24 380 214,51 362 109,06 344 865,77 328 443,59 312 803,42 297 908,02 283 721,92 270 211,35 257 344,15

ENPV/C 1 181 644,59

ERR/C 9,51%

B/C 1,26

Efektywność inwestycji


Załącznik 2 Analiza finansowa

[image: image7.emf]2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Nakłady

Nakłady kwalifikowalne brutto 10 980,00 3 029 900,46

2 789 075,00

Nakłady razem 10 980,00 3 029 900,46 2 789 075,00

Żródła finansowania

Dotacja UE 0,00 1 824 528,28 1 673 445,00

Wkład własny 10 980,00 1 205 372,18 1 115 630,00

Wkład gotówkowy 10 980,00 1 205 372,18 1 115 630,00

Kredyt 0,00 0,00 0,00

Źródla razem 10 980,00 3 029 900,46 2 789 075,00

Przychód

Przychód 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przychód razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty eksploatacyjne

Zużycie materiałów i energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Usługi obce 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Koszty razem 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Stopa dyskontowa 5%

Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przychody  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wypływy 10 980,00 3 029 900,46 2 789 075,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

całkowite koszty operacyjne 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

całkowite koszty inwestycyjne 10 980,00 3 029 900,46 2 789 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przepływy pieniężne netto -10 980,00 -3 029 900,46 -2 789 075,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

Zdyskontowane przepływy pieniężne

-10 980,00 -2 885 619,49 -2 529 773,24 -21 595,94 -20 567,56 -19 588,15 -18 655,38 -17 767,03 -16 920,98 -16 115,22 -15 347,83 -14 616,98 -13 920,94 -13 258,03 -12 626,70 -12 025,43

FNPV/C -5 639 378,92

FRR/C brak

Wpływy

przychody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wypływy

całkowite koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

spłata kredytu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wkład własny gotówkowy 10 980,00 1 205 372,18 1 115 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wypływy razem

10 980,00 1 205 372,18 1 115 630,00

25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Przepływy pieniężne netto -10 980,00 -1 205 372,18 -1 115 630,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

Zdyskontowane przepływy pienięzne -10 980,00 -1 147 973,51 -1 011 909,30 -21 595,94 -20 567,56 -19 588,15 -18 655,38 -17 767,03 -16 920,98 -16 115,22 -15 347,83 -14 616,98 -13 920,94 -13 258,03 -12 626,70 -12 025,43

FNPV/K -2 383 869,00

FRR/K brak

Efektywność inwestycji

Efektywność kapitału własnego


Rachunek Zysków i Strat

[image: image8.emf]2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 

nimi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I

Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II

Zmiana stanu produktów  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III

Koszty wytworzenia produktów na własne 

potrzeby jednostki

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV

Przychody netto ze sprzedaży towarów i 

materiałów

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B

Koszty działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

I

Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II

Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

III

Usługi obce 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00

IV

Podatki i opłaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V

Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII

Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII

Wartości sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 0,00 0,00 0,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

D

Pozostałe przychody operacyjne  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II

Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III

Inne przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E

Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II

Aktualalizacja wartosci aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III

Inne koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F

Zysk strata z działalności operacyjnej (C+D-E) 0,00 0,00 0,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

G

Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I

Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II

Odsetki w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III

Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV

Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H

Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I

Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II

Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III

Aktualizacja wartosci inwestycji  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I

Zysk (strata) z działalnosci gospodarczej (F+G-H)  0,00 0,00 0,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

J

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I

Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II

Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K

Zysk strata brutto 0,00 0,00 0,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

L 

Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M

Pozostałe obowiązkowe zmnijszenia zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N

Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

Rachunek Zysków i Strat


[image: image9.emf]2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A

I

Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

II

Korekty razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Zyski (straty) z tytułu róznic kasowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Zmiana stanu należności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Zmiana stanu zobowiązań 

krótkoterminowych, z wyjątkiem pozyczek i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Inne korekty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej   

0,00 0,00 0,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

B

I

Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Zbycie wartości niematerilanych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 

wartosci niematrialne i prawne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Z aktywów finansowych, w tym:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a

w jednostkach powiązanych

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b

w pozostałych jednostkach

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Inne wpływy inwestycyjne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II

Wydatki 10 980,00 3 029 900,46 2 789 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Nabycie wartosci niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne 10 980,00

3 029 900,46 2 789 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Na aktywa finansowe w tym:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a

w jednostkach powiązanych

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b

w pozostałych jednostkach

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Inne wydatki inwestycyjne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III

Przepływy pieniążne netto z działalności 

inwestycyjnej            

-10 980,00 -3 029 900,46 -2 789 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C

I

Wpływy

0,00 1 824 528,28 1 673 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Wpływy netto z wydania udziałów i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Inne wpływy finasowe 0,00 1 824 528,28 1673445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II

Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 

właścicieli

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z 

tytułu podziału zysku

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Spłaty kredytów i pożyczek

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Wykup dłuznych papierów wartościowych

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Płatnosci zobowiązań z  tytułu umów 

leasingu finansowego 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Odsetki

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 

0,00 1 824 528,28 1 673 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D

Przepływy pieniężne netto razem

-10 980,00 -1 205 372,18 -1 115 630,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

E

Bilansowa zmiana stanu środków 

pieniężnych

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wkład własny

10 980,00 1205372,18 1 115 630,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

F

Środki pieniężne na początek okresu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G

Środki pienieżne na koniec okresu 

(skumulowane)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej


Załącznik 3 Analiza wrażliwości dla analizy finansowej – wzrost nakładów o 20%

[image: image10.emf]2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Nakłady

Nakłady kwalifikowalne brutto 13176,00 3635880,55

3 346 890,00

Nakłady razem 13 176,00 3 635 880,55 3 346 890,00

Żródła finansowania

Dotacja UE 0,00 1 824 528,28 1 673 445,00

Wkład własny 13 176,00 1 811 352,27 1 673 445,00

Wkład gotówkowy 13 176,00 1 811 352,27 1 673 445,00

Kredyt 0,00 0,00 0,00

Źródla razem 13 176,00 3 635 880,55 3 346 890,00

Przychód

Przychód 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przychód razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty eksploatacyjne

Zużycie materiałów i energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Usługi obce 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Koszty razem 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Stopa dyskontowa 5%

Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przychody  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wypływy 13 176,00 3 635 880,55 3 346 890,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

całkowite koszty operacyjne 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

całkowite koszty inwestycyjne 13 176,00 3 635 880,55 3 346 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przepływy pieniężne netto -13 176,00 -3 635 880,55 -3 346 890,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

Zdyskontowane przepływy pieniężne

-13 176,00 -3 462 743,38 -3 035 727,89 -21 595,94 -20 567,56 -19 588,15 -18 655,38 -17 767,03 -16 920,98 -16 115,22 -15 347,83 -14 616,98 -13 920,94 -13 258,03 -12 626,70 -12 025,43

FNPV/C -6 724 653,46

FRR/C brak

Wpływy

przychody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wypływy

całkowite koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

spłata kredytu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wkład własny gotówkowy 13 176,00 1 811 352,27 1 673 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wypływy razem

13 176,00 1 811 352,27 1 673 445,00

25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Przepływy pieniężne netto -13 176,00 -1 811 352,27 -1 673 445,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

Zdyskontowane przepływy pienięzne -13 176,00 -1 725 097,40 -1 517 863,95 -21 595,94 -20 567,56 -19 588,15 -18 655,38 -17 767,03 -16 920,98 -16 115,22 -15 347,83 -14 616,98 -13 920,94 -13 258,03 -12 626,70 -12 025,43

FNPV/K -3 469 143,54

FRR/K brak

Efektywność inwestycji

Efektywność kapitału własnego


Analiza wrażliwości dla analizy finansowej - spadek nakładów o 20%

[image: image11.emf]2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Nakłady

Nakłady kwalifikowalne brutto 8 784,00 2 423 920,37

2 231 260,00

Nakłady razem 8 784,00 2 423 920,37 2 231 260,00

Żródła finansowania

Dotacja UE 0,00 1 459 622,62 1 338 756,00

Wkład własny 8 784,00 964 297,75 892 504,00

Wkład gotówkowy 8 784,00 964 297,75 892 504,00

Kredyt 0,00 0,00 0,00

Źródla razem 8 784,00 2 423 920,37 2 231 260,00

Przychód

Przychód 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przychód razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty eksploatacyjne

Zużycie materiałów i energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Usługi obce 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Koszty razem 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Stopa dyskontowa 5%

Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przychody  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wypływy 8 784,00 2 423 920,37 2 231 260,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

całkowite koszty operacyjne 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

całkowite koszty inwestycyjne 8 784,00 2 423 920,37 2 231 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przepływy pieniężne netto -8 784,00 -2 423 920,37 -2 231 260,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

Zdyskontowane przepływy pieniężne

-8 784,00 -2 308 495,59 -2 023 818,59 -21 595,94 -20 567,56 -19 588,15 -18 655,38 -17 767,03 -16 920,98 -16 115,22 -15 347,83 -14 616,98 -13 920,94 -13 258,03 -12 626,70 -12 025,43

FNPV/C -4 554 104,37

FRR/C brak

Wpływy

przychody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wypływy

całkowite koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

spłata kredytu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wkład własny gotówkowy 8 784,00 964 297,75 892 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wypływy razem

8 784,00 964 297,75 892 504,00

25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Przepływy pieniężne netto -8 784,00 -964 297,75 -892 504,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

Zdyskontowane przepływy pienięzne -8 784,00 -918 378,81 -809 527,44 -21 595,94 -20 567,56 -19 588,15 -18 655,38 -17 767,03 -16 920,98 -16 115,22 -15 347,83 -14 616,98 -13 920,94 -13 258,03 -12 626,70 -12 025,43

FNPV/K -1 949 696,43

FRR/K brak

Efektywność inwestycji

Efektywność kapitału własnego


Załącznik 4 Analiza wrażliwości dla analizy ekonomicznej – wzrost nakładów o 20%

[image: image12.emf]2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Nakłady

Nakłady kwalifikowalne brutto 13 176,00 3 635 880,55

3 346 890,00

Nakłady kwalifikowalne netto

10 800,00 2 980 229,96 2 743 352,46

Korekta fiskalna 2 376,00 655 650,59 603 537,54

Żródła finansowania

Dotacja UE 0,00 1 824 528,28 1 673 445,00

Wkład własny 13 176,00 1 811 352,27 1 673 445,00

Wkład gotówkowy 13 176,00 1 811 352,27 1 673 445,00

Kredyt 0,00 0,00 0,00

Źródla razem 13 176,00 3 635 880,55 3 346 890,00

Przychód

Przychód 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Korzyści społeczne 1 400 000,00 980 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00

Przychód razem 1 400 000,00 980 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00

Koszty eksploatacyjne

Zużycie materiałów i energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Usługi obce 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Koszty razem 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Stopa dyskontowa 5%

Wpływy 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 980 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00

przychody  0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 980 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00

Wypływy 10 800,00 2 980 229,96 2 743 352,46 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

całkowite koszty operacyjne 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

całkowite koszty inwestycyjne 10 800,00 2 980 229,96 2 743 352,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przepływy pieniężne netto -10 800,00 -2 980 229,96 -2 743 352,46 1 375 000,00 955 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00

Zdyskontowane przepływy pieniężne

-10 800,00 -2 838 314,25 -2 488 301,55 1 187 776,70 785 680,86 419 186,50 399 225,24 380 214,51 362 109,06 344 865,77 328 443,59 312 803,42 297 908,02 283 721,92 270 211,35 257 344,15

ENPV/C 292 075,29

ERR/C 5,96%

B/C 1,05

Efektywność inwestycji


Analiza wrażliwości dla analizy ekonomicznej - spadek nakładów o 20 %
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Nakłady

Nakłady kwalifikowalne brutto 8 784,00 2 423 920,37

2 231 260,00

Nakłady kwalifikowalne netto

7 200,00 1 986 819,97 1 828 901,64

Korekta fiskalna 1 584,00 437 100,39 402 358,36

Żródła finansowania

Dotacja UE 0,00 1 459 622,62 1 338 756,00

Wkład własny 8 784,00 964 297,75 892 504,00

Wkład gotówkowy 8 784,00 964 297,75 892 504,00

Kredyt 0,00 0,00 0,00

Źródla razem 8 784,00 2 423 920,37 2 231 260,00

Przychód

Przychód 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Korzyści społeczne 1 400 000,00 980 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00

Przychód razem 1 400 000,00 980 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00

Koszty eksploatacyjne

Zużycie materiałów i energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Usługi obce 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Koszty razem 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Stopa dyskontowa 5%

Wpływy 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 980 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00

przychody  0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 980 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00

Wypływy 7 200,00 1 986 819,97 1 828 901,64 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

całkowite koszty operacyjne 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

całkowite koszty inwestycyjne 7 200,00 1 986 819,97 1 828 901,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przepływy pieniężne netto -7 200,00 -1 986 819,97 -1 828 901,64 1 375 000,00 955 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00 535 000,00

Zdyskontowane przepływy pieniężne

-7 200,00 -1 892 209,50 -1 658 867,70 1 187 776,70 785 680,86 419 186,50 399 225,24 380 214,51 362 109,06 344 865,77 328 443,59 312 803,42 297 908,02 283 721,92 270 211,35 257 344,15

ENPV/C 2 071 213,89

ERR/C 14,48%

B/C 1,55

Efektywność inwestycji
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