Zał nr…………….

Do umowy nr……….

Z dnia……………………..
	Modernizacja  systemu ciepłowniczego w Końskich 

	Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji

	LP
	Wyszczególnienie robót
	Wartość netto [ zł ]
	Termin realizacji

	1.
	Projekty budowlane
	 
	 

	2.
	Pozwolenie na budowę
	 
	15.08.2011r.

	3.
	Adaptacje budowlane fundamentów pod montaż kotła ………..
	 
	 

	4.
	Montaż kotła ………
	 
	 

	5.
	Podłączenie kotła ……..do istniejących układów nawęglania i odżużlania
	 
	 

	6.
	Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA  kotła …….
	 
	 

	7.
	Montaż stacji odgazowania próżniowego wody kotłowej 
	 
	 

	8.
	Demontaż istniejących instalacji odpylających do kotłów WLM-25 nr 3 i nr 4
	 
	 

	9.
	Adaptacje budowlane powierzchni i fundamentów pod nowe instalacje oczyszczania spalin do kotłów ……i WLM-25 nr 4
	 
	 

	10.
	Montaż instalacji odpylającej do kotła WLM-25 nr 4
	 
	 

	11.
	Montaż instalacji odpylającej do kotła ……..
	 
	 

	12.
	Demontaż istniejącego komina stalowego
	 
	 

	13. 
	Adaptacja budowlana istniejących fundamentów po zdemontowanym kominie pod zabudowę nowego komina
	 
	 

	14.
	Montaż nowego komina 
	 
	 

	15.
	Podłączenie instalacji odprowadzających spaliny z kotłów …….i WLM-25 nr4 do do nowego komina
	 
	 

	16.
	Rozruch mechaniczny wszystkich urządzeń "na zimno"
	 
	 

	17.
	Odbiór kotła ……..przez UDT
	 
	 

	18.
	Odbiór końcowy
	 
	 

	19.
	Uzyskanie zgody na użytkowanie
	 
	15.08.2012r.

	 
	 
	RAZEM
	 


