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Opis techniczny 
 

do projektu organizacji ruchu drogowego na czas rozbudowy sieci systemu 
monitorowania wizyjnego miasta Końskie w pasach drogowych dróg: 
− gminnych: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Łazienna, ul. księdza Józefa 

Granata, Plac Tadeusza Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. Iwo OdrowąŜa, 
− powiatowych: ul. Polna, ul. mjr Hubala, ul. Staszica. 
 
 
1. Podstawa opracowania 

1.1 Przy opracowaniu dokumentacji korzystano z następujących norm prawnych: 
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 

108, poz. 908) 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, 

poz. 115 z późn. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729). 

1.2 Przeprowadzona wizja w terenie 
 
 
2. Cel opracowania 

Celem opracowania jest oznakowanie miejsca robót budowlanych w związku z 
wykonywaniem rozbudowy sieci systemu monitorowania wizyjnego miasta Końskie w 
pasach drogowych dróg: 
− gminnych: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Łazienna, ul. księdza Józefa 

Granata, Plac Tadeusza Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. Iwo  OdrowąŜa, 
− powiatowych: ul. Polna, ul. mjr Hubala, ul. Staszica. 

 
 
3. Miejsce i sposób wykonywania robót 

Roboty budowlane w związku z rozbudową sieci systemu monitorowania 
wizyjnego miasta Końskie przeprowadzane będą w pasie drogowym dróg: 
− gminnych: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Łazienna, ul. księdza Józefa 

Granata, Plac Tadeusza Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. Iwo  OdrowąŜa, 
− powiatowych: ul. Polna, ul. mjr Hubala, ul. Staszica. 
 
Drogi powiatowe. 
 

W miejscu prowadzonych robót ulica Polna posiada jezdnię o nawierzchni 
asfaltowej o szerokości 7 m, pobocze o szerokości 7 m oraz chodnik o szerokości  
5 m. 
 Prace budowlane wykonywane na tej ulicy podzielone są na dwa etapy. 
Pierwszy etap polegać będzie na wykonaniu przecisku, bez naruszenia warstw 



konstrukcyjnych jezdni, odcinek A-B. Komora początkowa będzie znajdować się  
w poboczu po północnej stronie ulicy, natomiast komora końcowa będzie znajdować 
się w poboczu po południowej stronie ulicy. 

Drugi etap prac polegać będzie na wykonaniu wykopu otwartego wąsko 
przestrzennego w poboczu jezdni, odcinek B-C. Od strony chodnika wykop zostanie 
zabezpieczony taśmą ostrzegawczą. Po wykonaniu odcinka sieci światłowodowej 
oraz przyłącza energetycznego, wykop zostanie zasypany i zagęszczony warstwami 
a teren budowy zostanie posprzątany i doprowadzony do stanu pierwotnego łącznie 
z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej, zał.Nr 1. 

 
W miejscu prowadzonych robót ulica Hubala posiada jezdnię o nawierzchni 

asfaltowej o szerokości 7,5 m, pobocze o szerokości 4,5m oraz chodnik o szerokości 
4 m.  
 Prace budowlane wykonywane na tej ulicy podzielone są na dwa etapy. 
Pierwszy etap polegać będzie na wykonaniu przecisku, bez naruszenia warstw 
konstrukcyjnych jezdni, odcinek D-E. Komora początkowa będzie znajdować się  
w poboczu po zachodniej stronie ulicy, natomiast komora końcowa będzie znajdować 
się w poboczu po wschodniej stronie ulicy. 

Drugi etap prac polegać będzie na wykonaniu wykopu otwartego wąsko 
przestrzennego w chodniku, odcinek E-F. W związku z powyŜszym na czas prac 
chodnik, a dokładnie przejście dla pieszych od strony wschodniej zostanie wyłączone 
z ruchu pieszych. Ruch pieszych będzie mógł się odbywać po przeciwległej stronie 
ulicy Hubala. Po wykonaniu odcinka sieci światłowodowej, wykop zostanie zasypany 
i zagęszczony warstwami a teren budowy zostanie posprzątany i doprowadzony do 
stanu pierwotnego łącznie z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej, zał. Nr 2. 
 

W miejscu prowadzonych robót ulica Staszica posiada jezdnię o nawierzchni 
asfaltowej o szerokości 9 m, chodnik o szerokości 5m i pobocze o szerokości 3 m.  
 Prace budowlane na ulicy Staszica będą prowadzone w chodniku i poboczu 
metodą wykopu otwartego wąsko przestrzennego, odcinek G-H. Od strony pobocza 
wykop zostanie zabezpieczony taśmą ostrzegawczą. Po wykonaniu odcinka sieci 
światłowodowej oraz przyłącza energetycznego, wykop zostanie zasypany i 
zagęszczony warstwami a teren budowy zostanie posprzątany i doprowadzony do 
stanu pierwotnego łącznie z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej, zał. Nr 3. 
 
Drogi gminne. 
 

W miejscu prowadzonych robót ulica Wojska Polskiego posiada jezdnię o 
nawierzchni asfaltowej o szerokości 7 m, pobocze o szerokości 4,5 m oraz chodnik o 
szerokości 3m. 
 Prace budowlane wykonywane na tej ulicy podzielone są na trzy etapy. 
Pierwszy etap polegać będzie na wykonaniu wykopu otwartego wąsko 
przestrzennego w poboczu i chodniku, odcinek I-J. W związku z powyŜszym na czas 
prac chodnik zostanie wyłączone z ruchu pieszych. Ruch pieszych będzie mógł się 
odbywać po przeciwległej stronie ulicy Wojska Polskiego. 

Drugi etap prac polegać będzie na wykonaniu przecisku, bez naruszenia 
warstw konstrukcyjnych jezdni, odcinek J-K. Komora początkowa będzie znajdować 
się w chodniku po wschodniej stronie ulicy, natomiast komora końcowa będzie 
znajdować się w chodniku po zachodniej stronie ulicy. 



Trzeci etap prac polegać będzie na wykonaniu wykopu otwartego wąsko 
przestrzennego w chodniku i poboczu, odcinek K-L. Po wykonaniu odcinka sieci 
światłowodowej wykop zostanie zasypany i zagęszczony warstwami a teren budowy 
zostanie posprzątany i doprowadzony do stanu pierwotnego łącznie z odtworzeniem 
nawierzchni z kostki betonowej, zał. Nr 4. 

 
W miejscu prowadzonych robót ulica Wojska Polskiego posiada jezdnię o 

nawierzchni asfaltowej o szerokości 7 m, pobocze o szerokości 5 m oraz chodnik o 
szerokości 3 m. 
 Prace budowlane wykonywane na tej ulicy podzielone są na dwa etapy. 
Pierwszy etap polegać będzie na wykonaniu przecisku, bez naruszenia warstw 
konstrukcyjnych jezdni, odcinek M-N. Komora początkowa będzie znajdować się w 
poboczu po północnej stronie ulicy, natomiast komora końcowa będzie znajdować 
się w poboczu po południowej stronie ulicy. 

Drugi etap prac polegać będzie na wykonaniu wykopu otwartego wąsko 
przestrzennego w poboczu oraz w chodniku, odcinek N-O. W miejscu gdzie wykop 
będzie zajmował całą powierzchnię chodnika zostanie wydzielone zaporami miejsce 
przejścia dla pieszych. Po wykonaniu odcinka sieci światłowodowej, wykop zostanie 
zasypany i zagęszczony warstwami a teren budowy zostanie posprzątany i 
doprowadzony do stanu pierwotnego łącznie z odtworzeniem nawierzchni z kostki 
betonowej, zał. Nr 5. 

 
W miejscu prowadzonych robót ulica Brzozowa ma 8 m szerokości oraz 

posiada nawierzchnię z płyt betonowych. 
 Prace budowlane wykonywane na tej ulicy podzielone są na trzy etapy. 
Pierwszy etap polegać będzie na wykonaniu wykopu otwartego wąsko 
przestrzennego w poboczu, odcinek P-R. 
 Drugi etap prac polegać będzie na wykonaniu przecisku, odcinek R-S. Komora 
początkowa będzie znajdować się w poboczu po wschodniej stronie ulicy, natomiast 
komora końcowa będzie znajdować się na ulicy Brzozowej. 

Trzeci etap prac polegać będzie na wykonaniu wykopu otwartego wąsko 
przestrzennego w ulicy oraz w poboczu, odcinek S-T. Po wykonaniu odcinka sieci 
światłowodowej, wykop zostanie zasypany i zagęszczony warstwami a teren budowy 
zostanie posprzątany i doprowadzony do stanu pierwotnego łącznie z odtworzeniem 
nawierzchni z kostki betonowej, zał. Nr 6. 

 
W miejscu prowadzonych robót ulica Piłsudskiego posiada jezdnię o 

nawierzchni asfaltowej o szerokości 13 m oraz chodnik o szerokości 4,5 m. 
 Prace budowlane wykonywane na tej ulicy podzielone są na pięć etapów. 
Pierwszy etap prac polegać będzie na wykonaniu przecisku pod ul. Piłsudskiego, 
odcinek U-V. Komora początkowa będzie znajdować się w chodniku po południowej 
stronie ulicy Piłsudskiego, natomiast komora końcowa znajdować się będzie w 
chodniku po północnej stronie ulicy Piłsudskiego. 
 Drugi etap prac polegać będzie na wykonaniu wykopu otwartego wąsko 
przestrzennego w chodniku, odcinek V-W. 
 Trzeci etap prac polegać będzie na wykonaniu przecisku pod ul. Łazienną, 
odcinek W-X. Komora początkowa będzie znajdować się w chodniku po zachodniej 
stronie ulicy Łaziennej, natomiast komora końcowa znajdować się będzie w chodniku 
po wschodniej stronie ulicy Łaziennej. 



 Czwarty etap prac polegać będzie na wykonaniu wykopu otwartego wąsko 
przestrzennego w chodniku, odcinek X-Y. 
 Piąty etap prac polegać będzie na wykonaniu ponownego przecisku pod ul. 
Piłsudskiego, odcinek Y-Z. Komora początkowa będzie znajdować się w chodniku po 
północnej stronie ulicy Piłsudskiego, natomiast komora końcowa znajdować się 
będzie w chodniku po południowej stronie ulicy Piłsudskiego. 
Po wykonaniu odcinka sieci światłowodowej oraz przyłącza energetycznego, wykop 
zostanie zasypany i zagęszczony warstwami a teren budowy zostanie posprzątany i 
doprowadzony do stanu pierwotnego łącznie z odtworzeniem nawierzchni z kostki 
betonowej, zał. Nr 7. 

 
W miejscu prowadzonych robót ulica Granata posiada jezdnię o nawierzchni 

asfaltowej o szerokości 13 m oraz chodnik o szerokości 4 m. 
 Prace budowlane wykonywane na tej ulicy podzielone są na trzy etapy. 
Pierwszy etap prac polegać będzie na wykonaniu wykopu otwartego wąsko 
przestrzennego wzdłuŜ alejki w parku, odcinek A1-B1. 
 Drugi etap prac polegać będzie na wykonaniu przecisku pod ul. Granata, 
odcinek B1-C1. Komora początkowa będzie znajdować się w chodniku po północnej 
stronie ulicy Granata, natomiast komora końcowa znajdować się będzie w chodniku 
po południowej stronie ulicy Granata. 
 Trzeci etap prac polegać będzie na wykonaniu wykopu otwartego wąsko 
przestrzennego w chodniku, odcinek C1-D1. 
Po wykonaniu odcinka sieci światłowodowej, wykop zostanie zasypany i 
zagęszczony warstwami a teren budowy zostanie posprzątany i doprowadzony do 
stanu pierwotnego łącznie z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej, zał. Nr 8. 
 

W miejscu prowadzonych robót ulica Plac Kościuszki posiada jezdnię o 
nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,5 m oraz chodnik o szerokości 2 m od strony 
wschodniej oraz chodnik o szerokości 3 m od strony zachodniej. 
 Prace budowlane wykonywane na tej ulicy podzielone są na trzy etapy. 
Pierwszy etap prac polegać będzie na wykonaniu przecisku pod ul. Plac Kosciuszki, 
odcinek E1-F1. Komora początkowa będzie znajdować się w chodniku po 
południowej stronie ulicy Plac Kościuszki, natomiast komora końcowa znajdować się 
będzie w chodniku po północnej stronie ulicy Plac Kościuszki. 

Drugi etap prac polegać będzie na wykonaniu wykopu otwartego wąsko 
przestrzennego w chodniku po wschodniej stronie ul. Plac Kościuszki, odcinek F1-
G1. 
 Trzeci etap prac polegać będzie na wykonaniu ponownie przecisku pod ul. 
Plac Kościuszki, odcinek G1-H1. Komora początkowa będzie znajdować się w 
chodniku po wschodniej stronie ulicy Plac Kościuszki, natomiast komora końcowa 
znajdować się będzie w chodniku po zachodniej stronie ulicy Plac Kościuszki. 

Czwarty etap prac polegać będzie na wykonaniu wykopu otwartego wąsko 
przestrzennego w chodniku po zachodniej stronie ul. Plac Kościuszki, odcinek H1-I1. 
Po wykonaniu odcinka sieci światłowodowej, wykop zostanie zasypany i 
zagęszczony warstwami a teren budowy zostanie posprzątany i doprowadzony do 
stanu pierwotnego łącznie z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej, zał. Nr 9. 
 

W miejscu prowadzonych robót ulica Granata posiada jezdnię o nawierzchni 
asfaltowej o szerokości 9,5 m oraz chodnik o szerokości 2 m od strony wschodniej i 
zachodniej. 



 Prace budowlane wykonywane na tej ulicy podzielone są na trzy etapy. 
Pierwszy etap prac polegać będzie na wykonaniu wykopu otwartego wąsko 
przestrzennego, odcinek G1-J1.  

Drugi etap prac polegać będzie na wykonaniu przecisku pod ul. Granata, 
odcinek J1-K1. Komora początkowa będzie znajdować się w chodniku po zachodniej 
stronie ulicy Granata, natomiast komora końcowa znajdować się będzie w chodniku 
po  wschodniej stronie ulicy Granata. 
 Trzeci etap prac polegać będzie na wykonaniu wykopu otwartego wąsko 
przestrzennego w chodniku, odcinek K1-L1. 
Po wykonaniu odcinka sieci światłowodowej, wykop zostanie zasypany i 
zagęszczony warstwami a teren budowy zostanie posprzątany i doprowadzony do 
stanu pierwotnego łącznie z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej, zał. Nr 
10. 
 
4. Istniej ące oznakowanie 

Istniejące oznakowanie dróg gminnych i powiatowych nie ulegnie zmianie w 
związku z rozbudową sieci systemu monitorowania wizyjnego miasta Końskie. 

 
 
5. Oznakowanie i organizacja ruchu w obr ębie wykonywania robót 

 W rejonie miejsca planowanych robót budowlanych zaprojektowano stosowne 
oznakowanie pionowe oraz zabezpieczenie urządzeniami bezpieczeństwa ruchu 
zgodnie ze schematami oznakowania robót przedstawionych na zał. od Nr 1 do  
Nr 10. 

 W związku z powyŜszym wykonywanie robót budowlanych związanych z 
rozbudową sieci systemu monitorowania wizyjnego miasta Końskie wymaga zajęcia 
następującej powierzchni pasa drogowego: 

 

1. ul. Polna, (zał. Nr 1) 
• chodnik 3m x 3m = 9 m2 

• pobocze 26m x 6,5m = 169 m2 

2. ul. mjr Hubala, (zał. Nr 2) 
• chodnik 4m x 3m = 12 m2 

• pobocze 2,5m x 2,5m = 6,25 m2 

• pobocze 3m x 4m = 12 m2 

3. ul. Staszica (zał. Nr 3) 
• chodnik 2m x 5m = 10m2 

4. ul. Wojska Polskiego (zał. Nr 4) 
• chodnik 2m x 69m = 138 m2 

• pobocze 2,5m x 1m = 2,5 m2 

5. ul. Wojska Polskiego (zał. Nr 5) 
• chodnik 23m x 2m = 46 m2 

• pobocze 4,5m x 2m = 9 m2 

• pobocze 27m x 2m = 54 m2 

6. ul. Brzozowa (zał. Nr 6) 



• ulica 5m x 10m = 50 m2 

• pobocze 2m x 2m = 4 m2 

7. ul. Piłsudskiego / ul. Łazienna (zał. Nr 7) 
• chodnik 4,5m x 74m = 333 m2 

• chodnik 5m x 2m = 10 m2 

• chodnik 35m x 4,5m = 157,5 m2 

• chodnik 4m x 2m = 8 m2 

8. ul. Granata (zał. Nr 8) 
• chodnik 4m x 2m = 8 m2 

9. ul. Plac Kościuszki / ul. Piłsudskiego (zał. Nr 9) 
• chodnik 2m x 3m = 6 m2 

• chodnik 5m x 4m = 20 m2 

• chodnik 33m x 2m = 66 m2 

• chodnik 2m x 14m = 28 m2 

• chodnik 1m x 2m = 2 m2 

10. ul. Granata / ul. Piłsudskiego (zał. Nr 10) 
• chodnik 2m x 2m = 4 m2 

• chodnik 3m x 4m = 12 m2 

 
---------------------------- 

chodnik Σ =  870 m2 

pobocze Σ = 257 m2 

ulica Σ = 50 m2 

 
 

 Wykaz potrzebnych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
zawiera zał. Nr 11. 

 Wszystkie zastosowane do oznakowania robót znaki drogowe powinny być 
odblaskowe, o kategorie wyŜsze niŜ zastosowane do istniejącego oznakowania dróg. 
Wykonawca robót powinien zapewnić ich czystość, widoczność oraz czytelność w 
trakcie wykonywania robót.



Zał. Nr 11 
 
Wykaz znaków i urz ądzeń bezpiecze ństwa ruchu 

 
1. A 14 – 15 szt. 

2. B 41 – 21 szt. 

3. tablica 1 „przejście drugą stroną ulicy” – 21 szt. 

4. tablica F 6a – 1 szt. 

5. tablica F 6b – 3 szt. 

6. tablica F 6c – 1 szt. 

7. tablica F 6d – 1 szt. 

8. tablica F 6e – 1 szt. 

9. zapora drogowa U 20a (2750mm) –  (w zaleŜności od potrzeb) 

10. zapora drogowa U 20b (2750mm) –  (w zaleŜności od potrzeb) 

 


